

Dodatok č. 1 K Zmluve číslo Z20219513

uzavretej podľa § 536 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej ako „**Obchodný zákonník**“) a v súlade s § 18 ods. 3 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Článok I. Zmluvné strany

Zhotoviteľ

WoodX, s.r.o.

Štatutárny orgán: František Frankovský, konateľ, Martin Frankovský, konateľ

Sídlo: Spišské Hanušovce 195, Spišské Hanušovce 059 04

IČO: 50 281 712 DIČ: 2120256072 IČ DPH: SK21202560723

Registrácia: Obchodný register pri Okresnom súde Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č. 32762/P

(ďalej ako „**zhotoviteľ**“ a spolu s objednávateľom ako „**Zmluvné strany**“)

Objednávateľ:

DOMOV PRI KAŠTIELI n. o.

Štatutárny orgán: Ing. Monika Minárová

Sídlo: SNP 1247/16A, 965 01 Žiar nad Hronom

IČO: 52540651 IČ DPH: Nie je platcom DPH

(ďalej ako „**objednávateľ**“)

Predmetom tohto dodatku je úprava Zmluvy, ktorá je výsledkom verejného obstarávania prostredníctvom EKS, pod číslom Z20219513, ktorá sa na základe reálneho zamerania pre výrobu všetkých požadovaných tovarov doplna nasledovne:

Článok II. Predmet dodatku

1. **Článok č. II.** Predmet zmluvy sa mení a dopĺňa nasledovne:
Rozmery jednotlivých tovarov sa menia v súlade s prílohou č. 1 tohto dodatku

2. **Článok IV.** Zmluvná cena sa mení nasledovne:
Nakoľko je potrebné v rámci zariadenia osadiť po stenách madlá, pre uľahčenie pohybu klientov zariadenia, zhotoviteľ tieto vyrobí v rovnakom dekore z akého je vyrobený predmet zmluvy, v súlade s cenovou ponukou zo dňa 11.6.2021 (príloha č. 2), ktorá bola objednávateľom akceptovaná vo výške 2.998,62,-€ s DPH v súlade s § 18 ods. 3 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní. Celková cena diela je po zmene v súčte s cenou zo Zmluvy č. Z20219513 vo výške 32.998,52,-€ s DPH.

Článok III.
Osobitné ustanovenie

1. Zmluvné strany sa dohodli, že tento Dodatok č. 1 sa týka len a výlučne rozsahu uvedeného v čl. II Dodatku č. 1, pričom obsah pôvodného zmluvného vzťahu ostáva zachovaný v nedotknutej časti v celom rozsahu.

Článok IV.
Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č. 1 k zmluve nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňa dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
2. Tento Dodatok č. 1 k zmluve je vyhotovený v 4 (štyroch) rovnopisoch, z ktorých tri rovnopisy obdrží objednávateľ a jeden rovnopis obdrží zhotoviteľ.
3. Zmluvné strany si obsah dodatku riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli, bol nimi schválený a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpísali, pričom zmluvné strany vyhlasujú, že jeho obsah plne zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne bez omylu, bez akéhokoľvek psychického alebo fyzického nátlaku.

V Žiar nad Hronom dňa 15.7.2021

Zhotoviteľ:

Martin Frankovský
konateľ
WoodX, s.r.o.

V Žiar nad Hronom dňa 19.7.2021

Objednávateľ: DOMOV PRI KAŠTIELI n. o.

om

Monika Minárová
štatutárny orgán
DOMOV PRI KAŠTIELI n. o.

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA vykonaná v zmysle § 7 č. 357/2015 Z.z.

Označenie alebo popis finančnej operácie alebo jej časti: príjem/ poskytnutie / použitie / právny úkon / iný úkon majetkovej povahy*

Finančnú operáciu alebo jej časť je – ~~nie je~~ možné: vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie.

Štatutárny zástupca - DOMOV PRI KAŠTIELI, n. o. zodpovedný za ekonomiku a financovanie:

Meno a priezvisko: Ing. Monika Minárová Dátum:..... Podpis:.....

Finančnú operáciu alebo jej časť je – ~~nie je~~ možné: vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie.

Zodpovedný zamestnanec:

Meno a priezvisko: MONIKA MINÁROVÁ Dátum: 19.7.2021 Podpis:.....

*nehodiace sa škrtnite

PRÍLOHA Č. 1

ZREALIZOVANÉ ZMENY V OBSTARANOM NÁBYTKU, KTORÝ IDE DO VÝROBY:

Pol. 1 - Skriňa 120 - 6 ks:

- 2 ks orech
- 4 ks havana

Pol. 2 – Skriňa 120 s botníkom:

- 13 ks havana

Pol. 3 – Skriňa 160 s botníkom

- 9 ks havana

Pol. 4 – Skriňa 100 s botníkom:

- 7 ks havana

NOVÉ Skriňa 155 s botníkom 1 ks 435mm - dekor havana (vid'. príloha 3C)

NOVÉ Skriňa 155 s botníkom 5 ks – dekor havana (vid'. príloha č. 3B)

Pol. 5 – Písací stôl 120 – 6 ks:

- 2 ks orech
- 4 ks havana

Pol. 6 – Písací stôl 150 – 17 ks havana

Pol. 7 – Nočný stolík – 38 ks:

- 20 ks ľavé
- 18 pravé

Pol. 8 – Vešiaková stena s botníkom – 5 ks:

- 2 ks orech
- 3 ks havana

Pol. 9 – Vešiaková stena bez zrkadla – 19 ks havana

Pol. 13 – Jedáľenský stôl – 10 ks:

- tmavé nohy
- vrchná doska prispôsobená dekoru jedálne (upresní Uhlárová)

Pol. 29 – Kuchynka – písací stôl 4 ks:

- kuchynka –písací stôl (s nástennou skrinkou) – 1 ks (vid'. príloha č. 29)
 - stôl – rozmer 1200x756x550
 - nástenná skrinka – 1200x1000x30
- kuchynka –písací stôl bez nástennej skrinky – 3 ks (vid'. príloha 29A, 29D)
 - 2 ks – (rozmer) 1500
 - 1 ks – 2200

Pol. 34 – sklápací stôl

Pol. 37 – Nočný stolík multifunkčný uzamykateľný – 3 ks:

- 2 ks orech
- 1 ks havana

Pol. 38 Úložný priestor s 5 policami horná chodba – 2 ks, rozmery sú rozdielne, vid'. príloha č. 38A, 38B